



Dirección Técnica

Proyectos de Salud

I. Fortalecimiento Cadena de Frio Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Calendario de Ejecución

No	Actividades	Jul-Sept/ 13	Agos-Oct/13	May /13	May-Agos /14	Oct/14
1	Adquisición e instalación de equipos Cadena Frio					
2	Instalación de 1095 desktops con su respectivo software vacuna					
3	Capacitación Técnicos					
4	Capacitación Enfermeras					
5	Implementación Cadena Frio					

II. Proyecto Fortalecimiento Establecimientos del Primer Nivel de Atención.

A. Rehabilitación de 504 Centros de Primer Nivel (CPN) de Atención.

Este proyecto está dirigido a mejorar las condiciones de infraestructura de los CPN, que de acuerdo con el nuevo modelo de atención habrán de constituirse en la puerta de entrada al Sistema de Salud. El proceso incluye además el equipamiento de estos CPN de manera que los mismos puedan ser debidamente habilitados y puestos en condiciones.

B. Construcción 50 Centros de Primer Nivel de Atención.

Este proyecto está dirigido a reducir la brecha, especialmente en los centros urbanos, con el objetivo de descongestionar los grandes centros hospitalarios. Para este proyecto se ha iniciado el proceso de validación de terrenos en las nueve regiones de salud a nivel nacional. A partir de ahí se iniciaría el proceso de contratación de ingenieros o firmas de ingenieros para la construcción de estos establecimientos a nivel de los servicios regionales de salud.

C. Diseño Arquitectónico, civil, hidráulico y eléctrico de un Hemocentro Nacional.

El Objetivo de esta obra será fortalecer la **Red Nacional de Banco de Sangre**, mediante una estrategia integral de captación y distribución de sangre y sus derivados.

Calendario de Ejecución

No	Actividades	Jul/2013 Dic /2014	Sept./2013 Agosto/2015	Mayo/ 2013 Agosto/ 2015
1	Rehabilitación de 504 Centros de Primer Nivel (CPN)			
2	Construcción 50 Centros de Primer Nivel de Atención.			
3	Diseño Arquitectónico, civil, hidráulico, eléctrico y construcción de un Hemocentro Nacional.			

III. Proyecto Mapa Sanitario.

EL proyecto de elaboración del **Mapa Sanitario de la República Dominicana** dotará al Ministerio de Salud Pública (MSP) de una herramienta de planificación. Se trata de conocer lo que tenemos en la actualidad como oferta de servicios de salud, no solo en el sector público, sino además en el sector privado, además de identificar la demanda georeferenciada de servicios y las necesidades de recursos humanos. Desde el contexto de una herramienta de este tipo, el Ministerio de Salud podrá tener la oportunidad de conocer hacia a dónde dirigir la inversión en salud y por ende optimizar el uso de los recursos.

El Mapa Sanitario ha sido concebido en seis fases. La fase I ha sido completada:

- I. Definiciones metodológicas y del alcance del proyecto
- II. Levantamiento de Oferta
- III. Análisis de Oferta y Demanda
- IV. Definición de escenarios futuros.
- V. Definición de parámetros de planificación
- VI. Desarrollo del Mapa Sanitario

Calendario de Ejecución

No	Actividades	May-Agos/ 13	Sept-Dic/13	Ene-Abr/14	Jul-Agos-14	Sept-Dic-14	En-May/15
1	Definición Metodológica						
2	Levantamiento Oferta						
3	Análisis Oferta y Demanda						
4	Definición escenarios futuros						
5	Definición de parámetros de planificación						
6	Desarrollo del Mapa Sanitario						

IV. Capacitación de los Recursos Humanos del MSP.

A. Diplomado de Gestión de Redes de Servicios de Salud para el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención.

Esta actividad académica ha sido el producto de un acuerdo entre el MSP y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). El diplomado tiene una duración de 6 meses dirigido a Directores, Sub-Directores y Administradores de Hospitales de segundo y tercer nivel de atención. La selección de los participantes se realizara tomando en cuenta la relevancia del establecimiento de salud en función de los indicadores de mortalidad materna e infantil y la población neta a capacitar serían unos 230 gerentes.

El Ministerio de Salud ha estandarizado estas capacitaciones desde hace muchos años y sus contenidos están todos incluidos en las Normas Nacionales de Atención, por lo que se consideran política nacional.

Calendario de Ejecución

No	Actividades	Agos/13	Mar-Sept/14	Mar-Sept/ 15	Oct-2015 Mar-2016
1	Capacitación 1er Grupo de Gerentes				
2	Capacitación 2do Grupo de Gerentes				
3	Capacitación 3er Grupo de Gerentes				
4	Capacitación 4to Grupo de Gerentes				

V. Implementación Nuevo Modelo de Atención.

En lo esencial, se trata de implementar el Modelo de Atención en Salud concebido en la Leyes 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la 42-01, o Ley General de Salud.

Por otra parte, la Ley 1-12 que define la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y concibe un plan estratégico de país, en el objetivo general que contempla la estrategia para el sector salud incluye como principales líneas de acción el desarrollo de redes públicas y privadas articuladas por niveles que puedan ofrecer atención integral en base a la Estrategia de Atención Primaria en Salud.

Estas leyes y sus respectivos reglamentos, abogan por el desarrollo de unos **servicios de atención a la salud integrados y articulados**, en los cuales el Primer Nivel de Atención, con base en la Estrategia de Atención Primaria en Salud, debe operar como la puerta de entrada a la red. Para esto es de fundamental relevancia dotar a ese Primer Nivel de una adecuada capacidad de resolución, poniendo énfasis en la Promoción de la Salud, la Prevención de las Enfermedades, reforzar la vigilancia epidemiológica y el seguimiento y control a situaciones especiales, principalmente enfermedades crónicas.

Para esto se ha concebido una consultoría con una duración de 24 meses, cuyo producto final sería articular la red de prestadores por niveles de atención, y que los ciudadanos accedan a los Servicios de Salud a través del Primer Nivel de Atención.

Calendario de Ejecución

No	Actividades	Jul-agos/13	Sept-Oct/13	Nov-Dic/13	Ene-14 mayo-15
1	Expresión de interés de firma				
2	Selección de la firma consultora				
3	Análisis de la Información existente en relación del sistema de salud y su base de sustentación legal.				
4	Implementación del nuevo modelo				