

Dirección Técnica

Proyectos de Salud

III. Proyecto Mapa Sanitario.

Calendario de Ejecución

No	Actividades	May-Agos/ 13	Sept-Dic/13	Ene-Abr/14	Jul-Agos-14	Sept-Dic-14	En-May/15
1	Definición Metodológica						
2	Levantamiento Oferta						
3	Análisis Oferta y Demanda						
4	Definición escenarios futuros						
5	Definición de parámetros de planificación						
6	Desarrollo del Mapa Sanitario						